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las Mujeres en México". 

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRA TO 
No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-12/2023 

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro 
Urbano, Cuautitfán lzcall� Estado de México, C.P. 54700 

Teléfono: 5558640434 

EN CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS DIECISIETE HORAS, DEL DÍA 
VEINTIUNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, ENCONTRÁNDOSE 
PRESENTES POR "LA CONTRATANTE" ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
DEL MUN!C!PO DE CUAUT!TLÁ.N !ZCALL!, DENOMINADO OPER.l\.GUA 17CALL! O.P.DM. EL LIC. 
JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; 
DC:DDC:C:::C:t.lTI\ "1Dr"\ /\ 1 Á RC:A RC:C:::DQl\1SA8LE DE I /\ C: 'E'"'' lf'lr-\"J EL II.II'.', ªªAº'º A LSCDTQ t ,L..t t ,í....VL..i.'W /""\l 'I '-' r\.L... T"'\I L- 1 LVI l "41 1-r-l L..V VV\J '\JÍ' l 1i"t:�. til 1'\..I 1'"'1.. '-1-'\. t · 

FLORES ARAUZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE 
OBRA; CON LA INTERVENCiON DE LA iNG. ANGÉUCA LÓPEZ MARTÍNEZ, SUBDIRECTORA DE 
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, EL ING. DANIEL HERNÁNDEZ CÁRDENAS, TITULAR DEL 
DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA Y EL C. LUIS PABLO NIÑO GÓMEZ, 
RESIDENTE DE OBRA Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA "E & P CONSTRUCTORA DEL 
PACÍFICO, S. DE R.L. DE C.V. ", REPRESENTADA POR EL C. JUAN ESTEBAN SAN PEDRO 
SERNA, EN SU CARÁCTER DE GERENTE ÚNICO DE LA EMPRESA Y EL ING. JORGE DANIEL 
SOLAR GUZMAN EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA; EN LA SALA DE JUNTAS 
DEL ORGA!'!!SMO DENTRO DE LA.S OF!C!N.A.S CENTRA.LES DE OPERAGUA !ZC.A.LL!, UB!CADAS 
EN AVENIDA LA SUPER LOTE 3, 7A-7B, MANZANA C44A, CENTRO URBANO, C.P. 54700, 
'"'U/\ UT'TLAN 1Z'"' /\, 11 esrxoo oc: ME, x•c0· se: e:, /\ 00° /\ • /\ PºEsc:.,,Tc: /\ CTA � \.J J-\ 111 1 1 \Jr\L..L..1, L.. t L. 1 / 1 V, L.. L.'-r'\U '""' L....r" I'\. L..l'c L.. � 

CIRCUNSTANCIADA; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTiCUi...OS 60, 62 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS P�BLiCAS Y SERVICIOS RELACiONADOS CON 
LAS MISMAS, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 144, 1_45, 146, 147, 148 Y 149 DE SU l 
REGLAMENTO; EN LA QUE SE HACE CONSTAR LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. --:J_ 
OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/13P-12/2023, TENIENDO COMO OBJETO DEL CONTRA TO LA - 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA MEJORAMIENTO DE EQUIPOS , 
ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE: POZO 
260 SAN MIGUEL, UBICADO EN ARCÁ.NGEL SA� M!GUEL, FRACC. CLAUSTROS DE SA� \p>« 
MIGUEL Y POZO 258 BOSQUES DE LA HACIENDA, UBICADO EN RET. ATLACOMULCO, FRACC. � 
f"'nCDAn'1A 11 C11 ""T'TLA' N l"'71"ALI I estxoo es uév•co P"R ', .. , ª'0N1TC DE$"' 2º9 .An2 51 ,,� ""'' •� ..--. , "'"'"' • 1 iL."' '-•, ._ .ru.> ..., H1L..n.1 , '-" vi'e rw, 11 1, .,,1 ,-rv • 

(UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 51/100 M.N.) 
cos WA iNCLUIDO; EN DiCHO CONTRATO ULA CONTRATISTA" SE OBLiGÓ A EJECUTAR LOS � 
TRABAJOS EN UN PLAZO DE 15 DÍAS CALENDARIO, FIJÁNDOSE COMO FECHA DE INICIO EL 
DÍA 14 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES Y FECHA DE TERMINO EL DIA 28 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS; CON CARGO A RECURSOS PROPIOS Y DEL PROGRAMA DE 
DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, POR LA 
CONTRATACION DE LA OBRA CITADA "LA CONTRATISTA" "LA EMPRESA E & P 
CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO, S. DE R.L. DE C.V."_ NO RECIBIÓ ANTICIPO DEL CONTRATO 
DE OBRA PÚBUCA A BASE DE PRECIOS UN!TAR!OS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 
OPERAGUA/DCPO/SCP-OP/13P-12/2023. 

CIÉRPJtLE A LA � 
CORRUPCION !a 
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ACTA DE SUSPENSIOt-4 DE CONTRATO 
No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-12/2023 

A).- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE SUSPENDERÁN: LOS TRABAJOS 
QUE SE SUSPENDERÁN SON LOS SIGUIENTES: 

I 
n .. enodo de .8. oras P-- _ ,el afo.o) con columna ne 6 y 8 de diámetro 

I según se requiera y longitud de 180 m. utilizando equipo de bombeo con 

1 ��a�c�:a� �e :xt::ió�n-�� 3-� hast��� L.P�S. ln:���.�r�sl,:�o de equipo de ¡ 
1 ..,0.,,1.11:,u CO,, 1vO ...... e corurnna, equipo de bombee ,,. ...... e,g,..,,e. 1 

CLAVE CONCEPTO I UNIDAD CANTIDAD 

MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 258 BOSQUES DE LA HACIENDA 

BOMBSUM30 Suministro de motobomba vertical tipo sumergible, capaz de cumplir I PZA 1.00 
las siguientes condiciones de operación gasto promedio 30 l.p.s, 1 

1 
carga dinámica total de 175.43 m operación a corriente alterna 
trifásica de 440 volts, motor de 125 Hp de potencia, profundidad de 

1 
1 

instalación de equipo en metros = 170 rn, o de acuerdo al resultado 
de ia prueba de aforo oara ia selección dei eauioo. 

VIDE0002 I orna de video a toda la profundidad libre del pozo para verificar los trabajos Servicio 1.00 

1 1 
de rehabilitación realizados al pozo en formato USB. 

1 
ir,iS I Ai...ACíON 

1 
[ MANI08002 Maniobra de instalación de equipo de bombeo tipo sumergible (completo): Maniobra 1.00 l 

1 
l bomba tipo sumergible, tubería de acero al carbón de 6" de diámetro en I 

1 

1 

¡ tramos de 6.10 m, cabezal de descarga. cable submarino de diferentes I 
capacidades y poliducto para sonda. 

r MUFA001 Fabricación de mufa de empalme y conexiones, a base de encapsulamiento PZA 1.00 

incluye: resina, zapatas, material. misceláneo, mano de obra y herramienta. 

EXTRACRD:NARIOS 

EXT-01 I Encamisado en 2 zonas de colapso sobre ademe, con camisa corrugada de Servicio 1 1.00 l 
1 

I acero al carbón calibre 11mm, 4' de largo (1.22 m) x 16" de diámetro 
1 1 

! 
I extendida con prensa hidráulica a la profundidad que se requiera (hasta 200 

! 1 
m de profundidad) 

1 

f EXT-02 I Estudio de aforo del pozo para obtener el gasto máximo de extracción, así Servicio 
1 

1.00 

l I como para obtener muestras del agua en diferentes puntos de operación, por 

1 U. l"I • 4 '1 :::ir:::i f r rl " " P. i · 

POR UN PLAZO DE 33 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 
Y VENCIMIENTO EL DÍA 22 DE ENERO DE 2024. 

A ¿_(i 
e;, ·AlfT'n.A� 

IZCALLI 

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro 
Urbano, Cuautitlán ízcalli, Estado de México, C.P. 54700 

Teléfono: 5558640434 

8).- RAZO�JES QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN: PARA INICIO DE LOS TRABAJOS, EL 
DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE OBRA REALIZAN 
RECORRiDO CQNjUNTO A LOS SiTiOS DONDE SE EjECUTARÁ LA OBRA Y SE PONE A 
DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ORGANISMO .,, 

CÍRRALE A LA � 
CORRUPCION � 
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"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del 
Reconocimiento del Derecho al Voto de 
las Mujeres en México". 

ACTA DE SUSPENSiON DE CONTRA TO 
No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-12/2023 

OPERADOR DE AGUA, INICIANDO EN ESTE DÍA LOS TRABAJOS EN LOS POZOS 260 SAN 
MIGUEL Y DEL POZO 258 BOSQUES DE LA HACIENDA, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL 
PROGR1\M.A. DE OBRP .. 

DERIVADO DEL RESULTADO DE LA PRIMERA TOMA DE VIDEO DEL ADEME DEL POZO 258 
BOSQUES DE LA HACIENDA PREVIO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, SE IDENTIFICÓ 
QUE EL ADEME PRESENTA DAÑOS, CONSISTENTES EN 2 COLAPSOS, UBICADOS A LA 
PROFUNDIDAD DE 153.63 Y 177.23 METROS ASÍ COMO LA LOCALIZACIÓN DEL NIVEL 
EST.Á.T!CO A �23.22 DE PROFUND!DAD, COND!C!ONES NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO 
Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADA Y 
REVISADA ESTA PROBLEMÁTICA Y CON LA APROBAClÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
PROYECTOS TÉCNICOS DEL ORGANISMO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M., SE INSTRUYE A LA 
CONTRATISTA REAUZAR 2 CAMISAS AL ADEME EN LAS ZONAS DAÑADAS, ASÍ COiv10 
CAMBIAR EL MÉTODO DE AFORO, EL CUAL DEBERÁ REALIZAR A 180 METROS DE 
PROFUNDIDAD CON VARIADOR Y BOMBA SUMERGIBLE DADA LA PROFUNDIDAD DEL NIVEL 
ESTÁTICO IDENTIFICADO EN LA TOMA DE VIDEO, SOLICITANDO LA PRESENTACIÓN DE LOS 
ANÁLISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTES. 

EL DÍA í9 DE DiCiEMBRE DE 2023 LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTA A LA RESIDENCiA 
DE OBRA EL ANÁLISIS DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE ENCAMISADO EN 2 ZONAS DEL 
ADEME Y AFORO CON BOMBA SUMERGIBLE Y VARIADOR PARA SER REVISADO Y EN SU CASO 

2�,, APROBADO, SIN EMBARGO MANIFIESTA QUE NO ES POSIBLE CONTAR DE MANERA , 
INMEDIATA CON EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE - . 
ENCAMISADO DEL ADEME DEL POZO 258, PRESENTANDO ESCRITO DEL PROVEEDOR. EN EL 3 
CUML SE INFORMA QUE DADAS LAS FECHAS DE CIERRE, ÉSTE PODRÁ MANUFACTURAR LAS 
CAMISAS EN LA PRIMER MITA.O DEL MES DE ENERO DEL 2024 Y SE COMPROMETE A. 
SUMINISTRARLAS EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024, LO CUAL SOLICITA SEA CONSIDERADO EN ---::¡ 
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. � 

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro 
Urbano, Cuautit!án lzcalli, Estado de México, C.P. 54700 

Teléfono: 5558640434 

CONSIDERANDO LO EXPUESTO POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y DETERMINANDO QUE EL 
ADEME DEBE SER REPARADO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL POZO. EVITAR LA \v-K 
FILTRACIÓN DE MATERIAL NO DESE.ADq AL MISMO Y ASÍ MANTENER LA C}\LIDA.D DEL A.GUA. -� 
QUE SE EXTRAE Y ALARGAR LA VIDA UTIL DEL EQUIPO DE BOMBEO, ASI COMO PARA LA - 
DEBIDA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REHABIUTACIÓN DEL POZO, SE ESTABLECE 
QUE ES PROCEDENTE REALIZAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN 
COMENTO PARA UNA VEZ SUMINiSTRADA LA SEGUNDA CAMISA POR EL PROVEDOR EL DÍA !\(\ 
EN QUE ÉSTE SE COMPROMETIÓ REANUDAR LOS TRABAJOS AL DÍA SIGUIENTE SIENDO ESTE ¿ � 
EL 23 DE ENERO DEL 2024 

C}.- S!T!..IAC!ÓN LEGAL, ADMIN!STRAT!V A, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE 
ENCUENTRAN LOS TRABAJOS: LOS REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE Y DE "LA 
CONTRATISTA" ANTES SEÑALADOS REALIZARON UNA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
DE LOS TRABAJOS, LA CUAL SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

SITUACIÓN LEGAL: DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, 
SE DETERM!�Ll\ SUSPENDER El CONTRtffO, POR LO QUE SE LE NOT!F!CA .t..L CONTRAT!STA 
MEDIANTE. OFICIO NÚMERO DCP0/888/2023, CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, A 

CIÉRRAlf A LA � 
CORRUPCION � 
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"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del 
Reconocimiento del Derecho al Voto de 
las Mujeres en México". 

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRA TO 
No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-12/2023 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO POR UN PERIODO DE 33 DÍAS NATURALES, DEL 21 
DE DICIEMBRE DE 2023 Y VENCIMIENTO EL DÍA 22 DE ENERO DE 2024. 

EL CONTRATO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FORMALIZADO Y SE HA 
CELEBRADO. 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 144, 145, 146, 147, 148 Y 149 DE SU REGLAMENTO; 
ESTE ORGANiSiv10 SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DE SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL 
CONTRATO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SEÑALADAS POR LA LEY. 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: LA EMPRESA "E&P CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO, S.R.L. DE 
r- vt » C:11,ITOC:GQ" F'A"17A DAR>A f'::.ADANT'ZAº EL r'l 11\ADI 'M'EII.ITQ DE' r'QII.ITDATO ......,. V. , ,._,,., ¡ ''- 1 - 1 11LJ-°\ 1 ;-\ V-\ '-" , v-\1 1 1, '-'""''-'i• L..11 , ¡�._ '- .....,, 1 ,i , • V-\ • 

ESTIMACIONES AUTORIZADAS: 

PERIODO IMPORTE 

1 

ESTIMACIÓN EJERCIDO CON I ESTATIJS DE PAGO 

1 
DEL AL IVA 

1 
1 (UNO) ORDINARIA 14/12/2023 20/12/2023 $393,891.28 

1 
POR PAGAR 

1 

LA EMPRESA CONTRATISTA NO TiENE EN TRÁMiTE DE PAGO NiNGUNA ESTiMACiói....;, Ni EN 
REVISIÓN GENERADORES Y/O ESTIMACIONES POR EL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE OBRA. 

NO SE OTORGO ANTICIPO DE OBRA. 

SITUACIÓN TÉCNICA: 
• AVANCE FÍSICO: 30.31% 

TRAB.LUOS REAL!Z.ó.DQS: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD ¡y 
MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 260 

TRABAJOS PREViOS. 
I MAN108001 I Maniobra de desinstalación de equipo de bombeo tipo sumergible I Maniobra 1.00 

� 
1 (completo): bomba tipo sumergible, tubería, cabezal de descarga, 1 

cable submarino de diferentes capacidades con tubería de columna 
I de.6" a 8" diámetro. 1 i 

REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO. 

I Rt::PARBOM6 Reparación de equipo de bombeo de 60 Hp de servicio de potencia, Servicio 1.00 

1 
que incluye rectificado de impulsores, cambio de flecha de 

! 
transmisión de la bomba, separadores de impulsores, materiales, 
mano de obra y herramienta. i M.A.!'!10802 

I 
Maniobra de instalación de equipo de bombeo tipo sumergible Servicio -.oo 
(completo): bomba tipo sumergible, tubería de acero al carbón de 6" 
de diámetro en tramos de 6.1 O m. cabezal de descarga. cable \r 

1 I submarino de diferentes capacidades y poliducto para sonda. 

CIÉRIWI A LA � 
CORRUPCION � 

Av. La Súper, Lote 3, 7A-78, Manzana C44A, Col. Centro 
Urbano, Cuautit!án !zca!li, Estado de México, C.P. 54700 

Teléfono: 5558640434 
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"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del 
Reconocimiento del Derecho al Voto de 
las Mujeres en México". 

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRA TO 
No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-12/2023 

1 ,,aba¡o_. de rehabilitació .. raah .... ados al pvzo en formato US8. 

MUFA001 Fabricación de mufa de empalme y conexiones, a base de PZA 1.00 
encapsulamiento incluye: resina, zapatas, material, misceláneo, 
mano de obra y herramienta. 

MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 258 BOSQUES DE LA HACIENDA 

M..A.!'!!08001 Maniobra de desinstalación de equipo de bombeo tipo sumergible I Maniobra 1 1.00 
(completo): bomba tipo sumergible, tubería, cabezal de descarga. 

1 cable submarino de diferentes capacidades con tubería de columna 
de 6" a 8" diámetro. 1 1 

REHA8001 Rehabilitación del pozo a su profundidad total consiste en cepillado, 1 Servicio 1.00 

1 1 

I desazolve y pístoneo, aplicando 200 Lts. De dispersor de arcillas I 
para facilitar la desincrustación de las paredes del ademe por un 

1 

I periodo de 5 jornaies de 8 hrs. e/u sumando un toial de 40 Hrs. , 

1 
Incluye, maniobras de instalación y desinstalación del equipo de 

I 
perforación ti;:ic percusión modelo 24, 28 y 36-1 según se requiera 

1 
por el acceso, con sus herramientas y accesorios y todo lo necesario 

1 
cara su correcto funcionamiento. 

1 1. 

I VIDE0002 1 �om� �e vi�eo a �<;:�ª,1�_prof��didad li�_: del p�zo para �erificar los Servicio 1.00 
1 

TRABAJOS QUE SE CONTINUARAN: 

CAN1iOJül UNiDAD CONCt::PIO 

I SUMINISTROS 

CLAVt:: 

MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 258 BOSQUES DE LA HACIENDA 

1 

SITUACIÓN ECONÓMICA: 
• AVANCE FINANCIERO: 0% 
• EL CONTRATISTA MANIFIESTA EN ESTE ACTO QUE RENUNCIA A COBRO ALGUNO 

POR CONCEPTO DE GASTOS NO RECUPER,i\BLES. 

COLAC6 Suministro de tubería de acero al carbón de 168.3 mm (6 5/8") de tramo 26.00 
1 diámetro. para columna de descarga. en tramos de 6.1 O m de 

longitud, con cuerda cónica y copies en los extremos, cedula 40 

I 
TUB001 

I 
Suministro de tubería de acero al carbón de 168.3 mm (6 5/8") de 

I 
tramo 1.00 

diámetro, para columna de descarga, en tramos de 3.05 m de 
i I longitud, con cuerda cónica y copies en los extremos, cédula 40 
I MANOM02 ¡ Suministro e instalación de manómetro de glicerina, rango de PZA 1.00 

1 I 
medición de 0-15 kg/cm2, con carátula 2 1/2" de diámetro, entrada de 

1 
1 6.35 mm (1/4"), incluye eliminador de pulsaciones, válvula de paso de tt' ,.,I� r1· � o o,..! , ·,. r h•r'li o " "rlo ,... ,. o r 1 

4.-TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN: 

A �· 
�- ízciüi 

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro 
Urbano, Cuautitlán lzca!li, Estado de México, C.P. 54700 

Teléfono: 5558640434 

CON BASE EN LA NORMATiViDAD INVOCADA, "EL ORGANISMO" HACE DEL CONOCiMiENTO A 
"EL CONTRATISTA", LA NECESARIA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO, POR U 
PERÍODO DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS HASTA EL VEINTIDÓS DE 
ENERO DEL DOS MIL VEINTICUATRO, PERÍODO PARA QUE SE OBTENGAN LOS INSUMOS 

CIÉRRAI! A LA � 
CORRUPCION � 
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"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del 
Reconocimiento del Derecho al Voto de 
las Mujeres en México". 

ACTA DE SUSPENSlON DE CONTRA TO 
No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-12/2023 

NECESARIOS PARA SUMINISTRAR LA SEGUNDA CAMISA PARA REALIZAR EL TRABAJO 
CORRESPONDIENTE, Y EN CONSECUENCIA PODER REANUDAR LOS TRABAJOS DE 
MEJORAMIENTO DE EQ!J!POS ELECTROMECÁNICOS !NST ALADOS EN POZOS PROFUNDOS 
PARA AGUA POTABLE: POZO 260 SAN MIGUEL, UBICADO EN ARCÁNGEL SAN MIGUEL, 
FRACC. CLAUSTROS DE SAN MIGUEL Y POZO 258 BOSQUES DE LA HACIENDA, UBICADO EN 
RET. ATLACOMULCO, FRACC. COFRADÍA 11, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO. 

5.- ACCIONES QUE SEGUIRÁ "EL ORGANISMO: 

PARA ASEGURAR LOS TRABAJOS REALIZADOS SE CERRARÁN POR COMPLETO LAS 
INSTALACIONES PARA EVITAR EL ACCESO DE TERCEROS Y VANDALISMO DE LAS 
INSTALACIONES, SE COLOCARÁ UNA PLACA DE ACERO SOLDADA EN EL ADEME DEL POZO 
PARA QUE NO INGRESEN OBJETOS NI SUSTANCIAS AJENASQUE PUEDAN CONTAMINAR EL 
POZO. "EL CONTRtff!STA" DEBER.A. RET!RAR PERSONAL, MAQU!N:�.R!A Y EQUIPO DE LA OBRA, 
DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN. 

6.-DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 
SE DEFERiRÁ EL PROGRAMA DE EjECUCiÓN CONTRACTUAL EN EL MiSiviO PLAZO QUE DURE 
LA SUSPENSIÓN. 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE 
DILIGENCIA SIENDO LAS DICIOCHO HORAS, DEL OÍA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTITRÉS. PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE, LA RATIFICAN Y FIRMAN AL MARGEN Y 6 
CALCE, QUIENES EN ELLA INTERVIENEN PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LEGAL. 

POR "LA CONTRATANTE" 
ORGANISMO PÚBLICO DESCE��TRAUZADC PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO� DE� 

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPO DE CUAUTITLAN 
IZCALU, DENOMINADO OPERAGüA iZCAi.li, 0.P.D.M. · 

!NG. MAR!C BE 
DIRECTOR DE CONS RUC 

LIC. JESÚS . EZÁiD SÁNCHEZ LÓPEZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

I· 

CIÉRRAlf A LA � 
CORRUPCION � 

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro 
Urbano, Cuautit!án !zcal!i, Estado de México, C.P. 54700 

Teléfono: 5558640434 



Oper 
�modt.- 
Cuautitlán l:u:aDI 

Gobierno de 
Cuautitlán lzcalli 

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del 
Reconocimiento del Derecho al Voto de 
las Mujeres en México". 

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRA TO 
No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-12/2023 

iNG. ANGÉLi" PEZ iviARTÍNEZ 
SUBDIRECTORA ONSTRUCCIÓN Y 

PRO� CTOS 

iNG. üANiEL HERN�- DEZ CÁRDENAS 
JEFE DE DEPART AMEN O DE EJECUCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE OBRA 

C. uns PABLO NiÑO GÓiviEZ 
RESIDENTE DE OBRA 

POR "LA CONTRATISTA" 
E & P CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO, S. DE R.L. DE C.V. 

7 

C. JUAN ESTEBAN SAN PEDRO SERNA 
GERENTE ÚN!CO DE LA EMPRESA 

ING. JORGE DANIEL SOLAR GUZMAN --..J_ 
SUPER!NTENDENTE DE OBRA -l._ 

CIÉRRALE A LA � 
CORRUPCION � 

Av. La Súper, Lote 3, 7A-78, Manzana C44A, Col. Centro 
Urbano, Cuautitlán lzcalli, Estado de México, C.P. 54700 

Teléfono: 5558640434 


