



Operagua
Gobierno de
Cuautilán Izcalli



Gobierno de
Cuautilán Izcalli
Administración 2021-2024
¡Somos futuro!

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA.

NÚMERO DE CONTRATO: No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/I3P-11/2023

PROGRAMA DE INVERSIÓN: RECURSOS PROPIOS 2023 / PRODDER 2023

NOMBRE DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO: POZO MILITAR II, UBICADO EN NICOLÁS BRAVO, UNIDAD HABITACIONAL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO."

SIENDO LAS 14:30 HRS. DEL DÍA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETO:

QUIEN RECIBE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M.

QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.

II.- INFORMACIÓN BÁSICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS 2023 Y PRODDER 2023

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$745,564.69 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

No. DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: 451 Y 452 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

No. DE CONCURSO: OPERAGUA/DCPO/SCP-R/I3P-07/2023

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO: POZO MILITAR II, UBICADO EN NICOLÁS BRAVO, UNIDAD HABITACIONAL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NÚMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/I3P-11/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.



Operagua
Gobierno de
Cuautitlán Izcalli



Gobierno de
Cuautitlán Izcalli
Administración 2022-2024
¡Somos futuro!

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del
Reconocimiento del Derecho al Voto de
las Mujeres en México".

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

IMPORTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA: SIN ANTICIPO

INICIO SEGÚN CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2023

TERMINO SEGÚN CONTRATO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 14 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

CONVENIO MODIFICATORIO: NO APLICA

FECHA DEL CONVENIO: NO APLICA

PLAZO DEL CONVENIO: NO APLICA

IMPORTE DEL CONVENIO: NO APLICA

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

CONCEPTOS DE CATÁLOGO:

MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE (COMPLETO): BOMBA TIPO SUMERGIBLE, TUBERÍA, CABEZAL DE DESCARGA, CABLE SUBMARINO DE DIFERENTES CAPACIDADES CON TUBERÍA DE COLUMNA DE 6" A 8" DIÁMETRO. (1.00) **MANIOBRA.** REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE 50 HP DE POTENCIA, QUE INCLUYE RECTIFICADO DE IMPULSORES, CAMBIO DE FLECHA FLECHA DE TRANSMISIÓN DE LA BOMBA, SEPARADORES DE IMPULSORES Y SUMINISTRO DE SELLO MECÁNICO DE CARBURO DE SILICIO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (1.00) **SERVICIO.** SUMINISTRO DE DESARENADOR PARA UN GASTO DE ENTRE 10 A 20 LPS CON FUNDA DE ACERO DE 10" DE DIÁMETRO PARA ADAPTARLO A BOMBA SUMERGIBLE (1.00) **PZA.** MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE (COMPLETO): BOMBA TIPO SUMERGIBLE, TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 6" DE DIÁMETRO EN TRAMOS DE 6.10 M, CABEZAL DE DESCARGA, CABLE SUBMARINO DE DIFERENTES CAPACIDADES Y POLIDUCTO PARA SONDA. (1.00) **MANIOBRA.** FABRICACIÓN DE MUFA DE EMPALME Y CONEXIONES, A BASE DE ENCAPSULAMIENTO INCLUYE: RESINA, ZAPATAS, MATERIAL, MISCELÁNEO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (1.00) **PIEZA.** SUMINISTRO DE CABLE TRIFÁSICO PLANO SUBMARINO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, DE COBRE SUAVE CON AISLAMIENTO A BASE DE POLIETILENO Y CUBIERTA EXTERNA DE PVC, CALIBRE 3 X 4 AWG. (20.00) **ML.** REPARACIÓN DE MOTOR VERTICAL SUMERGIBLE QUE INCLUYE: EMBOBINADO, RECTIFICADO Y BALANCEO DINÁMICO DE ROTOR, ARMADO Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO. (1.00) **SERVICIO.** SUMINISTRO DE MOTOBOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, CAPAZ DE CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN = GASTO PROMEDIO 17 L.P.S, CARGA DINÁMICA TOTAL DE

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO: POZO MILITAR II, UBICADO EN NICOLÁS BRAVO, UNIDAD HABITACIONAL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, CON NÚMERO DE CONTRATO NO. OPERAGUA/DCPO/SOP-R/13P-11/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O P.O.M. Y EDIFICADORA OSCAAR, S.A DE C.V.

**CIÉRRALE A LA
CORRUPCIÓN**

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro
Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54700
Teléfono: 5558640434





Operagua
Gobierno de
Cuautitlán Izcalli



Gobierno de
Cuautitlán Izcalli
Administración 2022-2024
¡Somos futuro!

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

207.9 M OPERACIÓN A CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA DE 440 VOLTS, MOTOR DE 50 HP DE POTENCIA, PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPO EN METROS = 190 M, O DE ACUERDO AL RESULTADO DE LA PRUEBA DE AFORO PARA LA SELECCIÓN DEL EQUIPO. (1.00) PIEZA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR A TENSIÓN REDUCIDA (ATR) HASTA 50 HP. 440 VOLT, TOTALMENTE ALAMBRADO CON PROTECCIÓN TÉRMICA EN LAS TRES FASES, AJUSTABLE, RELEVADOR DE SOBRECARGA CON RESTABLECIMIENTO MANUAL O AUTOMÁTICO, BOTONES DE ARRANQUE, PARO Y LÁMPARA PILOTO INDICADORA DE SOBRECARGA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 100 AMPERS PARA PROTEGER EL CIRCUITO DE CONTROL, GABINETE RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON TRATAMIENTO DE FOSFATIZADO Y PINTURA DE ALTA CALIDAD (1.00) PIEZA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARAYOS Y CORTA CIRCUITOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (1.00) PIEZA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR GENERAL TERMOMAGNÉTICO PARA SERVICIO INTERIOR NEMA 1, 3F, 60 HZ, PARA OPERAR A 440 VOLTS DE 300 AMPERS DE CAPACIDAD, CON GABINETE DE SOBREPONER. (1.00) PIEZA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA CALIBRE 10.5 Y ABERTURA 55 X 55 MM CON ALTURA DE 2.50 M, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 18 TIPO LIGERO DE 42 MM DE DIÁMETRO A CADA 2.50 M, CAPUCHA, TENSORES Y AMARRES, ESPADA SIMPLE, ALAMBRE DE PÚAS NÚMERO 12.5, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (114.70) M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE 5.0 M FABRICADO CON DOS HOJAS DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA CALIBRE 10.5 Y ABERTURA 55 X 55 MM CON ALTURA DE 2.50 M, INCLUYE: POSTES GALVANIZADOS DE 60 MM DE DIÁMETRO, CED 30, CAPUCHA, TENSORES Y AMARRES, ALAMBRE DE PÚAS NÚMERO 12.5, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (1.00) PIEZA. **CONCEPTO EXTRAORDINARIO:** LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE LA OBRA, QUE INCLUYE: LA PODA Y RETIRO DE ELEMENTOS RIGIDOS, RETIRO DE PASTO Y ARBUSTOS, ASI COMO LA BASURA Y ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, RETIRO DEL MISMO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (232.9376665) M2.

IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3153-10628-5
IMPORTE:	\$74,556.47
VIGENCIA:	DEL 14/DIC/2023 AL 28/DIC/2023
AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
FIANZA DE ANTICIPO:	NO APLICA
IMPORTE:	NO APLICA
AFIANZADORA:	NO APLICA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	3153-10730-5
IMPORTE:	\$74,556.47
PLAZO:	12 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA
AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO "POZO MILITAR II" UBICADO EN NICOLAS BRAVO UNIDAD HABITACIONAL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NÚMERO DE CONTRATO N° OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-11/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.

**CIÉRRALE A LA
CORRUPCIÓN**

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro
Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54700
Teléfono: 5558640434



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature and the number '3'.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSIÓN AUTORIZADA: \$750,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100 M.N.) Incluye I.V.A.

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA:	<u>\$745,564.69</u>
	ANTICIPO CON IVA:	<u>\$0.00</u>
B) CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO	IMPORTE CON IVA:	<u>\$0.00</u>
	INVERSIÓN CON IVA:	<u>\$745,564.69</u>

ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE CON IVA	IMPORTE ACUMULADO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACUMULADA CON IVA
	Del	al				
1 (UNO) FINIQUITO	14/dic/2023	28/dic/2023	\$745,564.69	\$745,564.69	\$0.00	\$0.00

TOTALES:

SALDO A CANCELAR: \$0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$745,564.69

VI.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M., DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO. EN ESTE ACTO AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE HACE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 15:45 HRS. DEL DÍA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO: POZO MILITAR II, UBICADO EN NICOLÁS BRAVO, UNIDAD HABITACIONAL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO," CON NÚMERO DE CONTRATO N° OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-11/2023, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M. Y EDIFICADORA OSCAR, S.A DE C.V.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.




Operagua
Gobierno de
Cuautitlán Izcalli




Gobierno de
Cuautitlán Izcalli
Administración 2022-2024
¡Somos futuro!

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO
POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE OBRA**




ING. MARIO ALBERTO FLORES ARAUZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y
PROYECTOS DE OBRA



ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS




ING. DANIEL HERNÁNDEZ CÁRDENAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE OBRA



**C. ALEJANDRO ROMÁN REBOLLAR
SÁNCHEZ**
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA
EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.**




C. ERIKA ALEJANDRA MARTÍNEZ BARRERA
ADMINISTRADOR ÚNICO



ARQ. MARCO ANTONIO CHÁVEZ GRANADOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RECIBE POR EL ÁREA OPERATIVA


Miguel Ángel Merino González
Jefe de Depto. Electromecánica y Plantas

Nombre, cargo y firma
**POR LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HIDRÁULICA**

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO: POZO MILITAR II, UBICADO EN NICOLÁS BRAVO, UNIDAD HABITACIONAL GENERAL ISIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO," CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-11/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V.

**CIÉRRALE A LA
CORRUPCIÓN** 

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro
Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54700
Teléfono: 5558640434






"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. LUIS ALBERTO SANTAMARÍA RAMÍREZ
TITULAR DE LA SUBCONTRALORÍA DE
AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA



MTRA. VIRGINIA REYES MARTÍNEZ
DIRECTORA JURÍDICA

POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIAS INVITADAS

INVITACIÓN POR MEDIO DE OFICIO
OIOPDM/DG/2016/2023

INVITACIÓN POR MEDIO DE OFICIO
OIOPDM/DG/2015/2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
E INFRAESTRUCTURA

ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL
VALLE DE MÉXICO DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA

INVITACIÓN MEDIANTE OFICIO
OIOPDM/DG/2014/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
CON ORGANISMOS OPERADORES

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO: POZO MILITAR II, UBICADO EN NICOLÁS BRAVO, UNIDAD HABITACIONAL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO," CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/13P-11/2023 CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y EDIFICADORA OSCAAR, S.A DE C.V.

CIÉRRALE A LA
CORRUPCIÓN

Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A, Col. Centro
Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54700
Teléfono: 5558640434

