

**“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del
Derecho al Voto de las Mujeres en México”.**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y EL ART 166 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NÚMERO DE CONTRATO: No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-04/2023.

PROGRAMA DE INVERSIÓN: RECURSOS PROPIOS 2023 / PRODDER 2023.

NOMBRE DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE: POZO 231, POZO 261 Y POZO INDUSTRIAL I, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.”.

SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DÍA 23 DEL MES DE MAYO DE 2023. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETO:

QUIEN RECIBE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI, O.P.D.M.

QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: “ COMMIMAT LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.”

II.- INFORMACIÓN BÁSICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2023 Y RECURSOS PROPIOS 2023.

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$627,399.75 (SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.), INCLUYE EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: SF/SP/68/2023 y SF/SP/69/2023

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE: POZO 231, POZO 261 Y POZO INDUSTRIAL I, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO.” CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-04/2023, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y COMMIMAT LA ESPERANZA S.A. DE C.V.



Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700.



5558640434



1-8

**"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del
Derecho al Voto de las Mujeres en México".**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL No. 68 y 69

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

No. DE INVITACIÓN/CONCURSO: OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-04/2023

IMPORTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA: \$ 0.00

INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE ABRIL DE 2023

TERMINO SEGÚN CONTRATO: 3 DE MAYO DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 21 DE ABRIL DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 3 DE MAYO DE 2023

CONVENIO NÚMERO: NO APLICA

FECHA DEL CONVENIO: NO APLICA

PLAZO DEL CONVENIO: NO APLICA

IMPORTE DEL CONVENIO: NO APLICA

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

CONCEPTOS DE CATÁLOGO:

POZO 231

MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y COLUMNA DE 4" HASTA 8" DE DIÁMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 250 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA **MANIOBRA (1.00)**, MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y COLUMNA DE 4" HASTA 8" DE DIÁMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 250 M. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA **MANIOBRA (1.00)**, ESTUDIO DE VIDEOGRABACIÓN SUBMARINA HASTA LA PROFUNDIDAD TOTAL DEL POZO PARA CONOCER LAS CONDICIONES FÍSICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA. INCLUYE: INFORME TÉCNICO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, EN DISPOSITIVO USB E IMPRESO A **COLOR ESTUDIO**

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE POZO 231, POZO 261 Y POZO INDUSTRIAL I, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-04/2023. CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y COMMIMAT LA ESPERANZA S.A. DE C.V.



Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700.



5558640434



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del
Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

(1.00), FABRICACIÓN DE MUFAS DE EMPALME. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA **PZA (1.0)**, SUMINISTRO DE CABLE TRIFÁSICO PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3X 1-0 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA **M.L.(8.0)**, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR TRIFÁSICO DE POTENCIA 125 H.P., TIPO SUMERGIBLE MARCA BAMSA, 3500 RPM; TENSIÓN DE OPERACIÓN 440 VOLTS, CORRIENTE ELÉCTRICA DE 130 A. INCLUYE: DESARMADO DE MOTOR, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO DE MOTOR, RECTIFICADO Y BALANCEO DINÁMICO, CHUMACERA SUPERIOR E INFERIOR DE MOTOR CON ENCASQUILLADO DE CARBÓN, PULIDO, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE ROTOR, RECTIFICADO DE CONEXIÓN DE SELLO MECÁNICO, RECTIFICAR Y PULIR SEGMENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO DE CARBURO DE SILICIO, ENCASQUILLADO DE CAJA SIMMER DE SELLO MECÁNICO, SELLO MECÁNICO DE 1 7/8" DE CARBURO DE SILICIO, EMPASTADO DE DISCO RANGUA, SEGMENTOS RECTIFICADOS Y PULIDO, CAMBIO DE DIAFRAGMA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PRUEBA DE MEGGER (PRUEBA DE AISLAMIENTO AL CABLE TIPO SUMERGIBLE) ARMADO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN, P.U.O.T. **SERVICIO (1.00)**, -----

POZO 261

MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y COLUMNA DE 4" HASTA 8" DE DIÁMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 250 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA **MANIOBRA (1.00)**, MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y COLUMNA DE 4" HASTA 8" DE DIÁMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 250 M. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA **MANIOBRA (1.00)**, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR TRIFÁSICO DE POTENCIA 100H.P., TIPO SUMERGIBLE MARCA BAMSA MOD 141134-6, 3500 RPM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 440 VOLTS, CORRIENTE ELÉCTRICA DE 130 A. INCLUYE: DESARMADO DE MOTOR, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO DE MOTOR, RECTIFICADO Y BALANCEO DINÁMICO, CHUMACERA SUPERIOR E INFERIOR DE MOTOR CON ENCASQUILLADO DE CARBÓN, PULIDO, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE ROTOR, RECTIFICADO DE CONEXIÓN DE SELLO MECÁNICO, RECTIFICAR Y PULIR SEGMENTOS, CAMBIO DE SELLO MECÁNICO DE CARBURO DE SILICIO, ENCASQUILLADO DE CAJA SIMMER DE SELLO MECÁNICO, SELLO MECÁNICO DE 1 7/8" DE CARBURO DE SILICIO, EMPASTADO DE DISCO RANGUA, SEGMENTOS RECTIFICADOS Y PULIDO, CAMBIO DE DIAFRAGMA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PRUEBA DE MEGGER (PRUEBA DE AISLAMIENTO AL CABLE TIPO SUMERGIBLE) ARMADO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN, P.U.O.T. **SERVICIO (1.00)**, FABRICACIÓN DE MUFAS DE EMPALME. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA **PZA (1.0)**, SUMINISTRO DE CABLE TRIFÁSICO PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3X 1-0 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA **M.L.(8.0)**.-----

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE: POZO 231, POZO 261 Y POZO INDUSTRIAL I, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-04/2023, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y COMMMAT LA ESPERANZA S.A. DE C.V.



Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700



5558640434



**"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del
Derecho al Voto de las Mujeres en México".**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

POZO INDUSTRIAL I

MANIOBRA DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y COLUMNA DE 4" HASTA 8" DE DIÁMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 250 MTS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA **MANIOBRA (1.00)**, FABRICACIÓN DE MUFAS DE EMPALME. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA **PZA (1.0)**, SUMINISTRO DE CABLE TRIFÁSICO PLANO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3X 1-0 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA **M.L.(8.0)**, MANIOBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y COLUMNA DE 4" HASTA 8" DE DIÁMETRO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 250 M. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA **MANIOBRA (1.00)**, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR TRIFÁSICO DE POTENCIA 75 H.P., TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, 3500 RPM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 440 VOLTS, CORRIENTE ELÉCTRICA DE 130 A. INCLUYE: DESARMADO DE MOTOR, LIMPIEZA DE ESTATOR, EMBOBINADO DE MOTOR, RECTIFICADO Y BALANCEO DINÁMICO, CHUMACERA SUPERIOR E INFERIOR DE MOTOR CON ENCASQUILLADO DE CARBÓN, PULIDO, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE ROTOR, RECTIFICADO DE CONEXIÓN DE SELLO MECÁNICO, RECTIFICAR Y PULIR SEGMENTOS, CAMBIO DE CARBURO DE SILICIO, ENCASQUILLADO DE CAJA SIMMER DE SELLO MECÁNICO, SELLO MECÁNICO DE 1 7/8" DE CARBURO DE SILICIO, EMPASTADO DE DISCO RANGUA, SEGMENTOS RECTIFICADOS Y PULIDO, CAMBIO DE DIAFRAGMA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PRUEBA DE MEGGER (PRUEBA DE AISLAMIENTO AL CABLE TIPO SUMERGIBLE) ARMADO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DESINSTALACIÓN, P.U.O.T **SERVICIO (1.0)**.....

IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	_____	3375-07495-7
IMPORTE:	_____	\$62,739.97
VIGENCIA:	_____	HASTA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.
AFIANZADORA:	_____	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
FIANZA DE ANTICIPO:	_____	NO APLICA
IMPORTE:	_____	\$0.00
AFIANZADORA:	_____	NO APLICA
ENDOSO FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR CONVENIO:	_____	NO APLICA
IMPORTE:	_____	NO APLICA
PLAZO:	_____	NO APLICA
AFIANZADORA:	_____	NO APLICA

Handwritten signatures and a circular stamp with the number "4-8".

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE: POZO 231, POZO 261 Y POZO INDUSTRIAL I, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-04/2023, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y COMMMAT LA ESPERANZA S.A. DE C.V.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

ENDOSO FIANZA DE ANTICIPO:	NO APLICA
IMPORTE:	\$0.00
AFIANZADORA:	NO APLICA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	3375-07541-5
IMPORTE:	\$62,739.97
AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
VIGENCIA:	12 MESES A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA

V.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSIÓN AUTORIZADA: \$638,000.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (.IV.A.).

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA:	<u>\$627,399.75</u>
	ANTICIPO CON IVA:	<u>\$0.00</u>
B) CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO	IMPORTE CON IVA:	<u>0.00</u>
	INVERSIÓN CON IVA:	<u>\$627,399.75</u>

ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE CON IVA	IMPORTE ACUMULADO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CON IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ACUMULADA CON IVA
	Del	al				
1 (UNO) FINIQUITO	21/04/2023	03/05/2023	\$627,399.75	\$627,399.75	\$0.00	\$0.00

TOTALES:
SALDO A CANCELAR: \$0.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$627,399.75 (SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE: POZO 231, POZO 261 Y POZO INDUSTRIAL I, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-04/2023. CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y COMMIMAT LA ESPERANZA S.A. DE C.V.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del
Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

VI.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.


EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M., DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO. EN ESTE ACTO AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE HACE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

OBSERVACIONES: _____

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 17:55 HRS. DEL DÍA 23 DEL MES DE MAYO DE 2023.

POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN HIDRÁULICA


ING. ENRIQUE BERNARDO MATA TREJO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS


ING. ANGÉLICA LÓPEZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS


ING. ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE OBRA


ING. ALEJANDRO BLANCO GONZÁLEZ
RESIDENTE DE OBRA

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS INSTALADOS EN POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE: POZO 231, POZO 261 Y POZO INDUSTRIAL I, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-04/2023, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y COMMIMAT LA ESPERANZA S.A. DE C.V.



Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700



5558640434



**"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del
Derecho al Voto de las Mujeres en México".**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

**RECIBE PARA SU OPERACIÓN
POR EL ÁREA OPERATIVA**



**C. EDUARDO GONZÁLEZ ESPINOZA
DIRECTOR DE OPERACIÓN HIDRÁULICA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA
COMMIMAT LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.**



**C. CLAUDIA ELIZABETH ALARCÓN SOSA
REPRESENTANTE LEGAL**



SUPERINTENDENTE DE OBRA

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL



**LIC. LUIS ALBERTO SANTAMARÍA RAMÍREZ
TITULAR DE LA SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA
Y CONTROL INTERNO**

DIRECCIÓN JURÍDICA



**MTRA. VIRGINIA REYES MARTÍNEZ
POR LA DIRECCION JURÍDICA**

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS INSTALADOS EN POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE POZO 231, POZO 261 Y POZO INDUSTRIAL I, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO" CON NUMERO DE CONTRATO No OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-04/2023, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y COMMIMAT LA ESPERANZA S.A. DE C.V.



**Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700.**



5558640434



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del
Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. ANTONIO TRINIDAD OTHEO DÍAZ
POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIAS INVITADAS

Se hizo invitación con número de Oficio:
OIOPDM/DG/718/2023

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE
MÉXICO

Se hizo invitación con número de Oficio:
OIOPDM/DG/729/2023

ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL
VALLE DE MÉXICO DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA

Se hizo invitación con número de Oficio:
OIOPDM/DG/719/2023

COORDINACIÓN DE ORGANISMOS
OPERADORES

Se hizo invitación con número de Oficio:
OIOPDM/DG/720/2023

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRA

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS INSTALADOS EN POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE: POZO 231, POZO 261 Y POZO INDUSTRIAL I, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO." CON NUMERO DE CONTRATO No. OPERAGUA/DCPO/SCP-R/AD-04/2023, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, DENOMINADO OPERAGUA IZCALLI O.P.D.M. Y COMMIMAT LA ESPERANZA S.A. DE C.V.



Av. La Súper, Lote 3, 7A-7B, Manzana C44A,
Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, C.P. 54700



5558640434

